Информация
о проведенном контрольном мероприятии в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103 комбинированного вида» (далее – Учреждение) по теме «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок на текущий и капитальный ремонт за счет средств субсидии на иные цели». Проверка начата 04.07.2022 и закончена 29.07.2022.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения (в том числе нарушения финансового характера на общую сумму 231 395,00 руб.):

1. В нарушение ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44‑ФЗ), Учреждением в 2020 году осуществлены закупки, не предусмотренные планом-графиком по ч. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 122 430,42 руб., по ч. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 521 781,12 руб.
2. В нарушение ч. 2 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, в Учреждении не назначен контрактный управляющий на 2021 год.
3. В нарушение действующего законодательства, в том числе ч. 3 ст. 7 Закона № 44-ФЗ, выявлено недостоверное формирование и заполнение планов финансово-хозяйственной деятельности, планов-графиков закупок Учреждения.
4. В нарушение п. 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, выявлено нарушение сроков размещения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
5. В нарушение ч. 7 ст. 16 Закона № 44-ФЗ, на официальном сайте zakupki.gov.ru не опубликовано 18 версий планов-графиков Учреждения.
6. В нарушение условия муниципального контракта (далее – м/к), подрядчиком не заключен с заказчиком договор на возмещение затрат за коммунальные услуги, потребляемые подрядчиком в период выполнения работ на объекте.
7. В нарушение ч. 2. ст. 94 Закона № 44-ФЗ, выявлено несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ.
8. В нарушение требований, установленных п. 1 ч. 1 ст. 94, ч. 7 ст. 94, Закона № 44-ФЗ, заказчиком осуществлена приемка товаров (работ, услуг) не соответствующих условиям м/к.
9. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, п.12 Порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, выявлено несвоевременное направление Учреждением информации и документов о приемке выполненных работ (её результата).
10. В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94, ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, выявлено недостоверное проведение экспертизы.
11. В нарушение ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, выявлено неначисление штрафов в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных м/к на общую сумму 69 535,20 руб.
12. Выявлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 161 859,80 руб.

По итогам контрольного мероприятия:
· направлена копия акта в адрес Учреждения (исх. от 04.08.2022 № 06-07/1037);
· направлено представление от 29.08.2022 № 8 в адрес Учреждения; 
· направлена копия представления в адрес МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (исх. от 29.08.2022 № 06-07/1129);
· направлена копия представления в адрес администрации МОГО «Ухта» (исх. от 29.08.2022 № 06‑07/1130);
· направлена информация о проведении контрольного мероприятия в адрес прокуратуры города Ухты (исх. от 30.08.2022 № 06-07/1131);
· направлена информация о проведении контрольного мероприятия в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (исх. от 30.08.2022 № 06-07/1132).
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