Информация
по проведенной внеплановой проверке
в отношении Муниципального учреждения Управление капитального строительства по теме «Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта по закупке № 0307300008614000398» (проверка начата 01.08.2017 и закончена 09.06.2018) 
Проверка проведена на основании письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми от 27.07.2017 № 04-09/7219, согласно п. 5 ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» (далее – Закон № 44-ФЗ) в части требований, касающихся несоответствия выполненной работы условиям муниципального контракта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение».
По результатам проверки выявлены нарушения:
со стороны Учреждения:
- п. 18 ст. 95 Закона № 44-ФЗ: при частичном выполнении работ по реконструкции здания предыдущим подрядчиком ООО «Бетиз», объемы выполняемых работ при заключении нового контракта не уменьшены;
- ст. 22, 33 Закона № 44-ФЗ: невнесение изменений в проектную документацию нарушает принцип объективности описания объекта закупки и формирования начальной максимальной цены контракта.
- ст. 94 Закона № 44-ФЗ: приняты и оплачены работы, которые не соответствуют условиям Контракта;
- ст. 95 Закона № 44-ФЗ: внесены изменения в существенные условия Контракта (установлены сроки окончания работ за пределами сроков выполнения работ);
- ст. 306.4 Бюджетного кодекса: стоимость работ, не предусмотренных Контрактом на сумму 1 353 123,91 руб. в ценах 2018 года – является нецелевым использованием бюджетных средств;
со стороны Подрядчика:
- ч. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ, ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ: имеет место выполнение работ подрядчиком по реконструкции здания не в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
- ч. 1 ст. 721 Гражданского кодекса РФ: качество выполненной Подрядчиком работы не соответствует условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Стоимость устранения строительного брака, выявленного визуальным осмотром по 90 дефектным местам составляет 720 000 руб. в ценах 2018 года.

По итогам проведенной проверки:
- направлен акт в адрес Учреждения (исх. от 13.06.2018 № 06-10/911);
- направлен акт в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по РК (исх. от 25.06.2018 № 06-10/959);
- направлен акт в адрес Прокуратуры города Ухты (исх. от 26.06.2018 № 06-10/963);
- направлена информация о проведении внеплановой проверки и ее результатах в адрес руководителя администрации МОГО «Ухта» (исх. от 26.06.2018 № 06-11/964);
- направлена информация о проведении внеплановой проверки и ее результатах в адрес заявителя (исх. от 26.06.2018 № 06-11/962);
- направлено Предписание по устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствующих в адрес Учреждения (от 25.06.2018 № 05).


[bookmark: _GoBack]
	Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта»
	

Е. В. Игнатова



Виноградова Ольга Владимировна 
8 (8216) 700-131
